


CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO "TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE RSCZ"																				
ACTIVIDADES ASIGNADAS	MESES - 2021																			
	JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	
RETIRO DE RESIDUOS - YPFB REFINACION S.A.																				
Realizar el retiro de los Residuos Peligrosos desde las áreas de almacenamiento temporal dentro de las instalaciones de RSCZ																				
Transportar los Residuos Peligrosos desde las instalaciones de RSCZ hasta Planta Tropiflor A.G.																				
RECEPCION DE RESIDUOS PELIGROSOS - PLANTA TROPIFLOR A.G.																				
Recepcionar los residuos peligrosos en el Almacen Temporal de la central de acopio de Residuos - TAG																				
Realizar la identificacion, segregacion y verificacion de los residuos en la central de Acopio																				
Armado de Mezcla y Embolse de los residuos																				
Pesaje de las mezclas y llenados de Planillas																				
Incineracion de los residuos: Residuos empetrolados contaminados con HCB’S y no contaminado con HCB’S, sal contaminada con Hidrocarburos y Oxido contaminado con Hidrocarburos																				
PRESENTACION DE INFORME FINAL CON LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTE DE LA GESTION																				